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[bookmark: _Toc108875485]Ievads
Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna mērķis ir noteikt piegādātāja pieeju projekta īstenošanai BIM vidē balstoties uz BIM prasībām. 
[bookmark: _Hlk23691986]Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāns kopā ar BIM prasībām pēc līguma slēgšanas kalpos par pamatu detalizēta Pēc-kontrakta BIM īstenošana plāna izstrādei.
[bookmark: _Hlk23692660]Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidnē slīprakstā ir sniegti norādījumi vai skaidrojumi Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna sagatavošanai.
[bookmark: _Toc108875486]Projekta informācija
	[bookmark: _Hlk23692805]Projekta nosaukums:
	

	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	

	Pretendenta reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta juridiskā adrese:
	

	Pretendenta biroja adrese:
	





[bookmark: _Toc108875487]Atbilde uz BIM prasībām
[bookmark: _Toc108875488]Projekta dalībnieki
[bookmark: _Toc69389602][bookmark: _Toc69389603][bookmark: _Toc69389608][bookmark: _Hlk23686252]Norādīt no piegādātāja puses projekta īstenošanā iesaistītos dalībniekus atbilstoši BIM prasību 3.1.punkta “Lomas un pienākumi” nosacījumiem
	Loma
	Dalībnieks
	Būvprojekta daļa*
	Vārds Uzvārds 

	Projekta vadītājs
	
	-
	

	Informācijas menedžeris
	
	-
	

	VDV pārvaldnieks
	
	-
	

	BIM koordinators
	
	-
	

	Būvprojekta Arhitektūras daļas vadītājs
	
	AR (IN, IE, BAA), GP, TS**
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	BK
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K)**
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	UK (UK-U, UK-K)** LKT, UKT
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	EL, ELT
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN)**, EST
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	SM
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	UATS
	

	
	
	
	


[bookmark: _Hlk23693046][bookmark: _Hlk23693521]*informāciju norāda tikai pie būvprojekta arhitektūras daļas vadītāja un inženierrisinājumu daļas vadītājiem.
**Gadījumā ja norādītās būvprojekta daļas izstrādā vairāki daļu vadītāji, izdalīt šīs būvprojekta daļas atsevišķi un norādīt informāciju par katru konkrēto daļas vadītāju.
[bookmark: _Toc108875489]Datu strukturēšana
Aprakstīt: kā tiks strukturēti BIM modeļi un ar tiem saistītā informācija; plānotais failu izmērs lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu.
	Prasība
	Apraksts

	Mapju/failu struktūra
	Norādīt projekta mapju/failu struktūru kādā veidā tā tiks organizēta VDV (BIM modeļi, rasējumi, specifikācijas, teksta dokumenti, u.c.).

	Plānotais failu izmērs
	Norādīt vai projekta ietvaros paredzēti kādi ierobežojumi failu izmēram, kā arī paredzētie risinājumi gadījumā, ja noteiktais failu izmērs tiek pārsniegts.


[bookmark: _Toc23683000][bookmark: _Toc23688004][bookmark: _Toc23689454][bookmark: _Toc23683001][bookmark: _Toc23688005][bookmark: _Toc23689455][bookmark: _Toc23683002][bookmark: _Toc23688006][bookmark: _Toc23689456][bookmark: _Toc108875490]Sadarbības process
[bookmark: _Hlk23693171]Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt kādā veidā tiks organizēts sadarbības process projektēšanas laikā starp projektā iesaistītajām pusēm.
[bookmark: _Toc23688008][bookmark: _Toc23689458][bookmark: _Toc108875491]Informācijas apmaiņa
Norādīt informācijas apmaiņas biežumu katrā projekta kontroles punktā.
Piezīmē: saskaņā ar BIM prasību 3.4.punktu, kopš kontroles punkta “Starpposma BIM” izpildes, minimālais informācijas apmaiņas un koordinēšanas sapulču biežums ir reize divās nedēļās.
	BIM attīstības fāze
	Informācijas apmaiņas biežums

	Kontroles punkta “Konceptuālais BIM” izpilde
	

	Kontroles punkta “Starpposma BIM” izpilde
	

	Kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpilde
	

	Kontroles punkta “Apstiprinātais BIM” izpilde
	


[bookmark: _Toc108875492]Projekta sapulču organizēšana
Aprakstīt projektēšanas laikā paredzētās sapulces. Par pamatu ņemt BIM prasību 3.7.punktā “Sadarbības process” nosacījumus. Ailē “Sapulču biežums” norādāms paredzētais sapulču atkārtošanās intervāls (reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, u.c.).
BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Konceptuālais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču biežums

	BIM Uzsākšanas sapulce
	

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Starpposma BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču biežums

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	

	Koordinēšanas sapulce
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Detalizētais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču biežums

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	

	Koordinēšanas sapulce
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Apstiprinātais BIM” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču biežums

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	

	Koordinēšanas sapulce
	

	Uzbūvējamības analīzes sapulce*
	


*Attiecināms ja Projekta speciālo prasību veidnē pieprasīts uzbūvējamības analīzes nodevums.
[bookmark: _Toc108875493]Koordinēšana un kvalitātes kontrole
[bookmark: _Hlk23693290]Projekta kvalitāte un risku samazināšana izmantojot BIM modeļus un informācijas koordinēšanu ir viens no galvenajiem pasūtītāja mērķiem un prasībām. Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt projekta koordinēšanas procesus ieskaitot kvalitātes pārbaudes.
[bookmark: _Toc108875494]Kvalitātes kontrole
Aprakstīt kvalitātes kontroli 3D BIM modeļiem saskaņā ar BIM prasību punktu 3.8.1. “Pārbaudes veidi”.
	Kontroles veids
	Īss apraksts

	Pašpārbaude
	

	Vizuālā pārbaude
	

	Sadursmju pārbaude
	

	Modeļa datu/ integritātes pārbaude
	

	Cits, ja attiecināms
	


[bookmark: _Toc108875495]Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana
Aprakstīt koordinēšanas un sadursmju pārbaudes procesus projekta ietvaros saskaņā ar BIM prasību punktu 3.8.2. Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana un punktu 3.8.3. Sadursmju noteikšanas matrica.
	Aktivitāte
	Apraksts

	Modeļu savietošana un koordinēšana
	Aprakstīt koordinēšanas un sadursmju noteikšanas procesu

	Programmnodrošinājums
	Norādīt programmatūru, kura tiks izmantota koordinēšanai un sadursmju noteikšanai (nepieciešams norādīt arī programmatūras versiju)

	Sadursmju atskaites izveide
	Aprakstīt sadursmju atskaites izveidi

	Koordinēšanas sapulces norise
	Aprakstīt koordinēšanas sapulču norisi

	Koordinēšanas sapulces protokola izveide
	Aprakstīt koordinēšanas sapulces protokola izveidi

	Sadursmju novēršana
	Aprakstīt sadursmju novēršanas procesu



	Sadursmju noteikšanas matrica

	
Norādīt sadursmju noteikšanas matricu.



[bookmark: _Toc108875496]Vienotā datu vide
[bookmark: _Toc108875497]Vienotās datu vides risinājums un uzturētājs
Informācija par projektā pielietoto VDV risinājumu atbilstoši BIM prasību 3.6.punktam “Vienotā datu vide” un Projekta speciālo prasību veidnei.
	VDV risinājums
	VDV nodrošinātājs

	Pilna cikla
	Piegādātājs


[bookmark: _Toc108875498]Vienotās datu vides izstrādātājs*
[bookmark: _Hlk23688656]*šo apakšsadaļu nepieciešams aizpildīt gadījumā, ja VDV nodrošinātājs ir piegādātājs
Norādīt informāciju par izvēlēto VDV izstrādātāju un produkta nosaukumu:
	VDV izstrādātājs
	Produkta nosaukums

	
	





[bookmark: _Toc69389623][bookmark: _Toc69389660][bookmark: _Toc108875499]Programmnodrošinājums
Norādīt BIM nodevumu izstrādei paredzēto programmatūru. Pie programmatūras nepieciešams norādīt arī izvēlētās programmatūras versiju. Uzskaitīt visus pasūtītājam piegādājamos failu formātus, ievērojot BIM prasību 4.2.punkta nosacījumus.
	BIM nodevumi 
(atbilstoši speciālo prasību veidnē pieprasītajam nodevumu sarakstam)
	Programmatūra un tās versija
	Informācijas apmaiņas failu formāts

	AR, GP
	
	

	BK
	
	

	AVK
	
	

	UK, UKT
	
	

	EL, ELT
	
	

	ESS, EST
	
	

	SM
	
	

	UATS
	
	

	Savietotais modelis
	
	

	4D
	
	




[bookmark: _Toc108875500]Atbildības matrica
Piegādātājam nepieciešams nodefinēt projektā iesaistīto pušu atbildību par būvprojekta daļām, citiem BIM nodevumiem, kā arī nepieciešams nodefinēt atbilstošo grafiskās detalizācijas līmeni kāds tiks sasniegts 3D BIM modeļos katrā BIM attīstības fāzē saskaņā ar BIM prasībām un Projekta speciālajām prasībām.
Aizpildot Atbildības matricu (proti, norādot informāciju par 3D BIM modeļiem, savietoto modeli, kā arī citiem BIM nodevumiem), pretendents apstiprina pieprasīto BIM nodevumu izstrādi. Gadījumā, ja Atbildības matricā netiek norādīta informācija par Projekta speciālajās prasībās pieprasītiem BIM nodevumiem, tas nozīmē, ka attiecīgi nodevumi netiks izstrādāti. 
Atbildības matrica izstrādājama iesaistoties visām no piegādātāja puses projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm. Atbildības matricu ir nepieciešams pievienot pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna pielikumā. 




___________________________________________________________________________
(piegādātāja pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

20__.gada ___._____________
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